r_piemon - Rep. DD-A18 13/10/2026.0001988.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da DAVIDE MUSSA Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 1988/A1814B/2026 **DEL 13/10/2026**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Legge n° 213/2023, articolo 1, commi da 464 a 468 - Codice intervento AT_A18_L213_23_001 - "Opere di regimazione idraulica del torrente Versa finalizzate alla mitigazione del rischio nel centro abitato di Asti" - CUP J38H24000110001 – CIG B6456BCEC3.
Approvazione Stato Avanzamento Lavori n° 4 al 15/06/2026 a favore della ditta Consorzio CON.CO.S Soc. Coop. Società Benefit, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN).

Visto l'articolo 1 della Legge n° 213/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 303 del 30 dicembre 2023, che dispone, al comma 464, l'assegnazione alle Regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti diretti per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;

Visto che per la Regione Piemonte il contributo annuo è stato di € 4.115.000,00;

Visto che, secondo il disposto del comma 464 della Legge n° 213/2023, la Regione Piemonte è assegnataria del contributo annuale da impiegare per investimenti diretti per i quali è soggetto attuatore;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 15-8221 del 26 febbraio 2024 (di seguito D.G.R.) che approva il progetto e la realizzazione di cinque opere pubbliche così come riportato nell'Allegato A1 alla Deliberazione medesima di cui una per la messa in sicurezza di edifici di competenza della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e quattro per la messa in sicurezza di ambiti territoriali di competenza della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

Vista la nota n° 9753 del 26/02/2024 con la quale il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) – Ufficio 2, l'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento, del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo;

r_piemon - Rep. DD-A18 13/10/2026.0001988.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da DAVIDE MUSSA Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

Visto che le Direzioni Regionali sono responsabili per ciascun intervento del monitoraggio, della rendicontazione e della conservazione della documentazione, nonché dell'implementazione della Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP – MOP).

Visto che la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (A1800A) è, tramite il Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti (A1814B), soggetto attuatore cui compete la realizzazione del seguente intervento:

Codice intervento AT_A18_L213_23_001 - CUP J38H24000110001 per "Opere di regimazione idraulica del torrente Versa finalizzate alla mitigazione del rischio nel centro abitato di Asti" di diretta attuazione del Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti, per l'importo di euro 2.000.000,00;

Visto che, con Determina del Direttore n° 435/A1800A/2024 del 29/02/2024, è stato nominato, per il suddetto intervento, approvato con D.G.R. n° 15-8221 del 26/02/2024 a valere sui fondi dell'art. 1, commi da 464 a 468 della Legge n° 213/2023, quale Responsabile Unico di Progetto (RUP), il Dirigente del Settore Tecnico regionale competente per territorio, ing. Davide Mussa;

Visto che con Determina Dirigenziale n° 603/A1814B/2024 del 19/03/2024 si approvava la scheda di progetto contenente la descrizione degli interventi, il cronoprogramma procedurale e finanziario e il quadro economico dell'intervento;

Visto che, con Determina Dirigenziale n° 752/A1814B del 04/04/2024, si approvava il Documento di Indirizzo alla Progettazione e la documentazione per l'affidamento dei servizi tecnici;

Visto che con D.G.R. n° 25-8439 "*Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Variazioni su risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Seconda variazione)*" sono stati istituiti in entrata/spesa idonei capitoli di bilancio;

Visto che, con Determina Dirigenziale n° 863/A1820C/2024 del 18/04/2024, il Settore ha provveduto all'accertamento in entrata sul Cap. 28122 – tipo finanziamento – Fondi Statali – Titolo Cod. 4 – Entrate in conto capitale - e contestuale prenotazione degli impegni sul Cap. 200638 Titolo Cod. 2 – Spese in conto capitale, dell'importo complessivo della spesa sulle annualità 2024 - 2025 e 2026 del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 di euro 2.000.000,00.

Visto che, con Determinazione Dirigenziale n° 679 del 31/03/2025, è stato approvato il progetto esecutivo e si è proceduto a contrarre, con conseguente indizione di gara (CIG B6456BCEC3) per l'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo n° 36/2023 e s.m.i.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 948 del 14/05/2025, con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta Consorzio CON.CO.S. Soc. Coop. Società Benefit, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Emilia n. 3009/D – Partita IVA 04001290404, per l'importo di euro 884.458,97, al netto del ribasso del 20,88% sull'importo a base d'asta di euro 1.117.870,29, oltre agli oneri della sicurezza pari ad euro 32.947,29 e al costo della manodopera (al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa) pari ad euro 185.521,22, per un totale complessivo di euro 1.102.927,48, e contestualmente sono stati assunti per l'intero ammontare i relativi impegni di spesa n. 2025/21916 (riaccertato con impegno n. 2026/20727) e n. 2026/2481 sul capitolo 200638. All'atto dell'offerta l'appaltatore Consorzio CON.CO.S. Soc. Coop. Società Benefit ha indicato di concorrere per la ditta consorziata ETS - Ecotecnologie Stradali S.R.L., con sede in Gossolengo (PC), località Cà Trebbia;

Visto il Contratto di Appalto stipulato con il Consorzio CON.CO.S. Soc. Coop. Società Benefit in data 23/05/2025 rep. n° 209/2025;

Preso atto che il Direttore dei Lavori nominato, con Determinazione Dirigenziale n° 679 del 31/03/2025, ha

r_piemon - Rep. DD-A18 13/10/2026.0001988.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da DAVIDE MUSSA Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

provveduto alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria in data 20/06/2025, con giorni utili per l'ultimazione pari a 275 (duecentosettantacinque) naturali e consecutivi come previsto al punto 2.8 del Capitolato Speciale di Appalto;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 1676 del 29/08/2025 di autorizzazione al subappalto ex art. 119 del D.Lgs. n° 36/2023 da parte del Consorzio CON.CO.S Soc. Coop. Società Benefit a favore dell'Impresa Robur S.r.l., con sede in Montegrosso d'Asti (AT) dei lavori di pulizia e decespugliamento vegetazione, risagomatura spondale, realizzazione scogliere di fondazione ed elevazione con massi da cava su sponda sinistra e destra, intervento antierosivo con inerbimento tramite miscugli certificati di specie erbacee perenni;

Visti gli Ordini di Servizio emessi dal Direttore dei Lavori:
- Ordine di Servizio n° 1 del 15/09/2025 (ns. prot. n° 43643/A1814B del 02/10/2025);
- Ordine di Servizio n° 2 del 29/12/2025 (ns. prot. n° 57772/A1814B del 29/12/2025);
- Ordine di Servizio n° 3 del 07/01/2026 (ns. prot. n° 473/A1814B del 09/01/2026);
- Ordine di Servizio n° 4 del 21/01/2026 (ns. prot. n° 2936/A1814B del 22/01/2026);
- Ordine di Servizio n° 5 del 07/04/2026 (ns. prot. n° 19267/A1814B del 07/04/2026);
- Ordine di Servizio n° 6 del 11/06/2026 (ns. prot. n° 27089/A1814B del 15/06/2026);

Visto il Verbale di Concordamento nuovi prezzi in data 10/02/2026, ns. prot. n° 8224/2026, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa Consorzio CON.CO.S Soc. Coop. Società Benefit;
Vista la determinazione dirigenziale n. 466 del 17/03/2026 con la quale è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, la proroga del termine contrattuale di ultimazione lavori a favore dell'impresa affidataria Consorzio CON.CO.S. Soc. Coop. Società Benefit;

Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali:
- n. 253 del 16/02/2026, con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento Lavori (SAL) per l'importo netto di € 139.700,00 o.f.e., relativo ai lavori eseguiti fino al 30/12/2025;
- n. 803 del 28/04/2026, con la quale è stato approvato il 2° Stato di Avanzamento Lavori (SAL) per l'importo netto di € 265.673,37 o.f.e., relativo ai lavori eseguiti fino al 15/04/2026;
- n. 1356 del 15/07/2026, con la quale è stato approvato il 3° Stato di Avanzamento Lavori (SAL) per l'importo netto di € 537.177,04 o.f.e., relativo ai lavori eseguiti fino al 09/06/2026;

Vista la determinazione dirigenziale n. 913 del 14/05/2026 con la quale è stata approvata modifica al contratto ai sensi dell'art. 120, commi 1 lettera b) e 7 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. – con impegno di spesa per complessivi € 191.602,37 (o.f.i.) sul Cap. 200638/2026 mediante riduzione delle prenotazioni di spesa n. 2026/11774, n. 2026/18300 e n. 2026/297.

Vista la documentazione contabile prodotta dal Direttore dei Lavori redatta in data 15/06/2026 relativa al quarto Stato Avanzamento Lavori (SAL), dalla quale risulta che sono state eseguite lavorazioni (a tutto il 15/06/2026) per un importo lordo pari a euro 1.144.373,16 (unmilionecentoquarantaquattromilatrecentosettantatre/16) così costituita:
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 4
- Stato Avanzamento Lavori n° 4 al 15/06/2026;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Decreto Legislativo n° 36/2023, è stata operata la ritenuta dello 0,50% a titolo di garanzia per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni, per un valore di euro 5.721,87 (cinquemilasettecentoventuno/87);

Visto il Certificato di Pagamento n° 4 redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/09/2026 per l'importo netto di € 196.100,88 (al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge), oltre IVA come per legge così costituito:

r_piemon - Rep. DD-A18 13/10/2026.0001988.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da DAVIDE MUSSA Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

Descrizione	Importo €
Importo lavori eseguiti al 15/06/2026	**1.144.373,16**
Ritenuta dello 0,50% su € 1.144.373,16 (Infortuni)	- 5.721,87
Importo lavori 1° SAL già liquidato	- 139.700,00
Importo lavori 2° SAL già liquidato	-265.673,37
Importo lavori 3° SAL già liquidato	- 537.177,04
Totale detrazioni (SAL precedenti e ritenuta 0,50%)	**- 948.272,28**
Credito impresa 4° SAL	**196.100,88**
I.V.A. al 22%	43.142,19
TOTALE GENERALE 4°SAL	**239.243,07**

Considerato che:

- Il Responsabile Unico di Progetto (RUP), Ing. Davide Mussa, ha verificato la regolarità delle lavorazioni eseguite e la conformità delle stesse al progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n° 679 del 31/03/2025;
- È stata accertata la regolarità contributiva dell'Impresa affidataria e della subappaltatrice tramite acquisizione dei relativi DURC in corso di validità;
- Le attività di monitoraggio e rendicontazione sulla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP – MOP) sono regolarmente aggiornate.

Ritenuto di liquidare, con successivo atto, la somma complessiva di € 239.243,07 in favore della ditta CONSORZIO CON.CO.S Soc. Coop. Società Benefit con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in Via Emilia n° 3009/D - Partita IVA 04001290404 – (Cod. Sogg. 392759).

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 7 agosto 1990, n° 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n°14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n° 82 del 07 Marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Decreto Legislativo n° 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n° 42" e s.m.i.";
- Legge n° 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo n° 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

r_piemon - Rep. DD-A18 13/10/2026.0001988.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da DAVIDE MUSSA Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

- Legge 11 settembre 2020 n° 120 conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n° 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- Decreto Legislativo n° 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n° 209 del 31 dicembre 2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo n° 36 del 31 marzo 2023";
- Linee guida ANAC in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture;
- Legge Regionale n° 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.G.R. n° 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n° 80 del 09 giugno 2021, convertito in Legge n° 113 del 6 agosto 2021";
- Regio Decreto n° 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Articoli 86 e 89 del Decreto Legislativo n° 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e Difesa dell' Assetto Idrogeologico;
- Articolo 59 della Legge Regionale n° 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto Legislativo n° 112/1998";
- Legge regionale n° 2 del 03 febbraio 2026 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- Legge regionale n° 3 del 03 febbraio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n° 1-2209 del 09 febbraio 2026 "Decreto legislativo n° 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge Regionale n° 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- DGR n° 5-2412 del 09 aprile 2026 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118 e s.m.i.";
- D.G.R. n° 1-2457 del 21 aprile 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articolo 51, comma 2, lettera d). Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028. Rimodulazione e variazione degli stanziamenti di cassa, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, di cui alla D.G.R. n. 5-2412 del 9 aprile 2026";
- D.D. n. 513 del 20/03/2026 "Approvazione ai fini ricognitori delle risultanze dei residui attivi e passivi al 31/12/2025 ai sensi del principio contabile 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- L.R. n. 17 del 5 agosto 2026 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- D.G.R. n. 11-2973/2026/XII - Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e

r_piemon - Rep. DD-A18 13/10/2026.0001988.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da DAVIDE MUSSA Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte

disposizioni finanziarie".;

DETERMINA

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la documentazione contabile relativa al 4° Stato Avanzamento Lavori (SAL) inerente all'intervento “Opere di regimazione idraulica del torrente Versa finalizzate alla mitigazione del rischio nel centro abitato di Asti” (CUP J38H24000110001), redatto dal Direttore dei Lavori.

Di approvare il conseguente Certificato di Pagamento n° 4, a favore dell'appaltatore Consorzio CON.CO.S Soc. Coop. Società Benefit (Partita IVA 04001290404), per l'importo così determinato:

Descrizione	Importo €
Importo lavori eseguiti al 15/06/2026	**1.144.373,16**
Ritenuta dello 0,50% su € 1.144.373,16 (Infortuni)	- 5.721,87
Importo lavori 1° SAL già liquidato	- 139.700,00
Importo lavori 2° SAL già liquidato	-265.673,37
Importo lavori 3° SAL già liquidato	- 537.177,04
Totale detrazioni (SAL precedenti e ritenuta 0,50%)	**- 948.272,28**
Credito impresa 4° SAL	**196.100,88**
I.V.A. al 22%	43.142,19
TOTALE GENERALE 4° SAL	**239.243,07**

Di dare atto che la spesa complessiva di € 239.243,07 relativa al 4° Stato Avanzamento Lavori trova copertura sul capitolo 200638, istituito con D.G.R. n° 25-8439 a valere sui fondi della Legge n° 213/2023 assegnati alla Regione Piemonte, ed è regolarmente impegnata mediante gli impegni n. 2026/2481, assunti con D.D. n. 948 del 14/05/2025, nonché mediante l’impegno n. 2026/25527, assunto con D.D. n. 913 del 14/05/2026.

Di procedere, con successivo atto, alla liquidazione della somma complessiva di euro 239.243,07 (comprensiva di I.V.A. al 22%) in favore della ditta Consorzio CON.CO.S Soc. Coop. Società Benefit, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in Via Emilia n° 3009/D - Partita IVA 04001290404 – (Cod. Sogg. 392759).

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale nella sezione 'Amministrazione Trasparente', ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo n° 33/2013 e s.m.i. nonché degli artt. 20 e 28 del Decreto Legislativo n° 36/2023.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto Legislativo n° 104 del 02 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

r_piemon - Rep. DD-A18 13/10/2026.0001988.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da DAVIDE MUSSA Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte