

**ATTO DD 195/A1600A/2022**

**DEL 10/05/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**OGGETTO:** Tutela e salvaguardia alberi monumentali. L. 10/2013 art. 7 - realizzazione e acquisizione di 247 cartelli informativi mediante trattativa diretta sul MePA (art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016). Determina Dirigenziale n. 878/2021 - CIG Z003472B91.  
SOSTITUZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONCESSIONE PROROGA TERMINI ESECUZIONE CONTRATTO.

**Visti:**

- l'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", che detta disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;
- il Decreto n. 9093602 del 04.09.2020. "Fondo per le foreste italiane" - annualità 2019, che ha stanziato 1.700.000 euro per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei quali 121.000 euro assegnati alla Regione Piemonte;

**Premesso:**

- che la DGR n. 4-4321 del 16 dicembre 2021 ha stabilito:
  1. di destinare, in attuazione del DM n. 9093602 del 04.09.2020, l'importo di 121.000,00 euro del "Fondo per le foreste italiane" trasferito dal Ministero per le Politiche agricole alimentari forestali e vincolato ad azioni sia di tutela sia di valorizzazione degli alberi monumentali, per le seguenti attività:
    - a) realizzazione dei pannelli descrittivi e di eventuali altre azioni di informazione e valorizzazione degli alberi monumentali censiti in Piemonte;
    - b) contributo alle spese di cura e monitoraggio sostenute da parte dei possessori degli alberi nel periodo 2020-2023, da assegnarsi tramite apposito bando pubblico;
  2. di ripartire tale importo nel modo seguente:
    - a) 40.000,00 euro, per la realizzazione dei pannelli descrittivi e di eventuali altre azioni di informazione e valorizzazione degli alberi monumentali censiti in Piemonte;
    - b) 81.000,00 euro per il bando pubblico relativo al contributo alle spese di cura e monitoraggio sostenute da parte dei possessori degli alberi nel periodo 2020-2023;
- che con Determina Dirigenziale n. 878/A1614A/2021 del 28/12/2021:
- è stato approvato l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, con l'impiego del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel bando/categoria "BENI - Attrezzature e Segnaletica Stradale", per la realizzazione e acquisizione di 247 cartelli (tipologia leggibile a colonna piantato a terra) - CIG Z003472B91;

- sono stati approvati il Capitolato tecnico prestazionale (Allegato A), e lo schema di contratto generato dal MePA “Stipula\_TrattativaDiretta\_1966083\_1211616” (Allegato B);
- è stata aggiudicata la realizzazione e acquisizione di 247 cartelli informativi a tutela e salvaguardia degli alberi monumentali alla ditta “Segnaletica Alessandrina S.r.l.s.” con sede legale in Zona Industriale SS10 km 82,700, snc - 15029 SOLERO (AL) - P.IVA.02472340062 per l'importo complessivo di 26.205,60 Euro;
- con la succitata determinazione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., si è proceduto, all'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento nella persona della Dirigente del Settore Foreste la dott.ssa Elena Fila Mauro;
- che la sottoscrizione del contratto inerente il servizio/fornitura di cui sopra è avvenuta in modalità elettronica e che, a decorrere dalla data di sottoscrizione (4 febbraio 2022), le attività dovranno concludersi entro il 4 giugno 2022;

**dato atto:**

- che con PEC, ricevuta il 12/04/2022 (Prot. n° 00045665/2022), l'anzidetta ditta esecutrice ha richiesto una proroga di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, del sopraccitato termine di consegna, a causa della mancata ricezione delle grafiche necessarie alla produzione del materiale oggetto della fornitura;
- che si è provveduto a verificare le tempistiche di consegna con la società *in house* della Regione Piemonte (IPLA) incaricata della progettazione e impostazione grafica (testi, immagini e loghi), la quale, con mail del 14/4/2022, ha confermato che l'attività di elaborazione testi e definizione grafica, indispensabile alla realizzazione dei pannelli, risulta ancora in corso e che la consegna dei relativi files alla ditta esecutrice è prevedibile per il 20 maggio c.a.;

**atteso che:**

- la richiesta di proroga è pervenuta in anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale in ossequio all'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la società *in house* prevede la consegna dei files grafici (testi, immagini e loghi) per la stampa dei cartelli non prima del 20 maggio c.a.;

**considerato** che le motivazioni indicate nella istanza di proroga sono risultate non dipendere direttamente dalla ditta esecutrice del contratto e che perciò esse legittimano la stazione appaltante a concedere, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la proroga richiesta;

**ritenuto** opportuno fissare la nuova scadenza al **19 luglio 2022**;

**richiamate** le Deliberazioni n. 10-3440 del 23 giugno 2021 e n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, con cui si è proceduto alla riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;

**rilevato** che a seguito dei sopraccitati provvedimenti, le Strutture della Giunta regionale hanno assunto una nuova conformazione organizzativa (alcune sono state oggetto di accorpamento o di modifica parziale delle rispettive declaratorie ed altre, invece, risultano di nuova costituzione), con l'individuazione e attribuzione dell'incarico a nuovi responsabili di Settore;

**tenuto conto** che, per effetto della suddetta riorganizzazione e della destinazione dell'attuale RUP ad altro Settore della Direzione, si rende necessario individuare un nuovo RUP con esclusivo riferimento al contratto di affidamento alla ditta “Segnaletica Alessandrina S.r.l.s.”;

**si ritiene**, quindi, necessario modificare parzialmente la Determina Dirigenziale n. 878/A1614A/2021 del 28/12/2021, con la sostituzione del R.U.P. nella persona dell'ing. Stefania Crotta in quanto, al momento il Settore Foreste è avvocato alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

Tutto ciò premesso,

## **IL DIRETTORE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- D.Lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.
- D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"
- Legge n. 120/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali";
- D.G.R. 29 aprile 2022, n. 1-4936 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte"
- Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)".
- Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024".
- D.G.R. n. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

## **DETERMINA**

- di nominare, con riferimento alla sola procedura per l'affidamento relativo alla realizzazione e acquisizione di 247 cartelli informativi a tutela e salvaguardia degli alberi monumentali, alla ditta "Segnaletica Alessandrina S.r.l.s." con sede legale in Zona Industriale SS10 km 82,700, snc - 15029 SOLERO (AL) - P.IVA.02472340062 per l'importo complessivo di 26.205,60 Euro, quale RUP l'ing. Stefania Crotta, in sostituzione della dott.ssa Elena Fila Mauro, in considerazione dell'assunzione *ad interim* della responsabilità del Settore Foreste in capo al Direttore della Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

- di prendere atto della PEC, ricevuta il 12/04/2022 (Prot. n° 00045665/2022), con la quale la ditta "Segnaletica Alessandrina S.r.l.s." con sede legale in Zona Industriale SS10 km 82,700, snc - 15029 SOLERO (AL) - P.IVA.02472340062, esecutrice del servizio descritto in premessa, ha richiesto una proroga del termine di contratto "Stipula\_TrattativaDiretta\_1966083\_1211616" di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, a causa della mancata ricezione delle grafiche necessarie alla stampa e produzione del

materiale oggetto della fornitura;

- di richiamare: l'art.11 - “Termini per l’esecuzione del contratto” del Capitolato tecnico prestazionale (Allegato A), e lo schema di contratto generato dal MePA “Stipula\_TrattativaDiretta\_1966083\_1211616” (Allegato B) approvati con D.D. n. 878 del 28/12/2021;

- di considerare valide le motivazioni dell’aggiudicatario in premessa riportate, concedendo la proroga richiesta e fissando la nuova scadenza di consegna della fornitura al **19 luglio 2022**;

- di dare atto che detto maggior tempo concesso non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale di complessivi di € 26.205,60 o.f.i. che trova copertura sul capitolo 124560, impegno adottato dal Settore Foreste con D.D. 878/2021;

- di trasmettere copia della presente determinazione alla Ditta “Segnaletica Alessandrina S.r.l.s.” con sede legale in Zona Industriale SS10 km 82,700, snc - 15029 SOLERO (AL) – P.IVA.02472340062.

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva in quanto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché sul sito istituzionale [www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it) nella Sezione Amministrazione trasparente ai sensi degli articoli 23 comma 1 lett b) e 37 d.lgs. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

IL DIRETTORE (A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO)  
Firmato digitalmente da Stefania Crotta