



ATTO DD 948/A1814B/2025

DEL 14/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Legge 213/2023, articolo 1, commi da 464 e 468 - codice intervento AT_A18_L213_23_001 - Opere di regimazione idraulica del torrente Versa finalizzate alla mitigazione del rischio nel centro abitato di Asti” - CUP J38H24000110001 – CIG B6456BCEC3:
Determinazione di aggiudicazione dei lavori. Impegni per complessivi: Euro 1.345.571,53 - cap. 200638/25 e 200638/26.

Premesso che :

l’articolo 1 della legge 213/2023 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, dispone al comma 464, l’assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti diretti per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028; per la Regione Piemonte il contributo annuo è di € 4.115.000,00;

secondo il disposto del comma 464 della legge 213/2023 la Regione Piemonte è assegnataria del contributo annuale da impiegare per investimenti diretti per i quali è soggetto attuatore;

la deliberazione della giunta regionale n° 15-8221 del 26 febbraio 2024 (di seguito DGR) approva cinque opere pubbliche riportate nell’allegato A1 alla deliberazione medesima di cui uno per la messa in sicurezza degli edifici di competenza della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e quattro per la messa in sicurezza del territorio di competenza della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

con nota n° 9753 del 26/02/2024 il Settore infrastrutture e pronto intervento ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) – Ufficio 2, l’atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo;

le singole Direzioni regionali assegnatarie delle risorse per la realizzazione degli interventi sono responsabili dell’attuazione degli stessi e si impegnano, direttamente o tramite l’esternalizzazione di servizi, nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione necessarie. Esse sono responsabili, inoltre, per ciascun intervento del monitoraggio, della rendicontazione e della conservazione della documentazione, nonché dell’implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP – MOP) previsti;

in particolare, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (A1800A) risulta - tramite il Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti (A1814B), soggetto attuatore cui compete la realizzazione del seguente intervento:

codice intervento AT_A18_L213_23_001 - CUP J38H24000110001 per le “Opere di regimazione idraulica del torrente Versa finalizzate alla mitigazione del rischio nel centro abitato di Asti” di diretta attuazione del Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, di importo di euro 2.000.000,00;

con Determina del Direttore n. 435/A1800A/2024 del 29/02/2024 si nominava per il suddetto intervento approvato con D.G.R. n. 15-8221 del 26/02/2024 a valere sui fondi dell'art. 1, commi da 464 a 468 della Legge 213/2023 quale responsabile unico di progetto (RUP) il dirigente del Settore Tecnico competente per territorio, ing. Davide Mussa;

con Determina Dirigenziale n. 603/A1814B/2024 del 19/03/2024 si approvava la scheda di progetto contenente la descrizione degli interventi, il cronoprogramma procedurale e finanziario e il quadro economico dell'intervento;

con Determina Dirigenziale n. 752/A1814B del 04/04/2024 si approvava il Documento di Indirizzo alla Progettazione e documentazione per l'affidamento dei servizi tecnici;

con D.G.R. 25-8439 “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Variazioni su risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Seconda variazione)” sono stati istituiti in entrata/spesa idonei capitoli;

con Determina Dirigenziale n. 863 del 18/04/2024 si provvedeva all'accertamento in entrata sul Cap. 28122 – tipo finanziamento – Fondi Statali – Titolo Cod. 4 – Entrate in conto capitale - e contestuale prenotazione degli impegni sul Cap. 200638 Titolo Cod. 2 – Spese in conto capitale, dell'importo complessivo della spesa sulle annualità 2024 - 2025 e 2026 del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 di euro € 2.000.000,00;

con Determinazione Dirigenziale n. 1033 del 15/05/2024 si è proceduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., a Studio Associato Ingeoproject di ing. Giorgio Scioldo e ing. Roberto Sperandio, con studio professionale in Corso G. Matteotti, 12 – 10121 – TORINO – P.I. 09542980017 la progettazione di fattibilità tecnico economica, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione delle opere di regimazione idraulica del Torrente Versa finalizzate alla mitigazione del rischio nel centro abitato di Asti;

con Determinazione Dirigenziale n. 2220 del 23/10/2024 è stato disposto l'affidamento alla Ditta ELA Ecologia Lavoro Ambiente, con sede legale in P.za San Carlo, 197 – 10121 Torino, delle prestazioni consistenti nella caratterizzazione delle terre e rocce di scavo lungo le sponde del torrente Versa nel centro abitato di Asti (tra Pontesuero e il Ponte dell'autostrada A21) propedeutiche alla realizzazione delle opere in oggetto;

lo Studio Associato Ingeoproject di ing. Giorgio Scioldo e ing. Roberto Sperandio, aggiudicatario del servizio di progettazione, ha trasmesso, con PEC in data 29/11/2024 Prot. n. 56842, gli elaborati progettuali firmati digitalmente dello Studio di fattibilità tecnico economico (PFTE) relativo al “Progetto di realizzazione delle opere di regimazione idraulica del Torrente Versa finalizzate alla mitigazione del rischio nel centro abitato di Asti”;

l'atto di Verifica del Progetto di fattibilità tecnico economica redatto in data 02/12/2024 dal RUP del Settore Tecnico Regionale AL-AT di concerto con il progettista Studio Associato Ingeoproject di ing. Giorgio Scioldo e ing. Roberto Sperandio;

le opere a progetto non costituiscono confinamenti ma protezioni spondali e lavori di risagomatura e pulizia

dell'alveo inciso in tratti già urbanizzati riferibili a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2020, n. 6-2173;

gli interventi proposti sono dunque esclusi dalla valutazione d'impatto ambientale ai sensi del punto 3 dell'allegato "Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006" alla D.G.R. 30 ottobre 2020, n°6-2173;

la necessità di correlare e coniugare le esigenze e criticità presenti, al fine di raggiungere un primo obiettivo di regimazione idraulica del Torrente Versa finalizzato alla parziale mitigazione del rischio nel centro abitato di Asti;

l'art. 38 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 "Nuovo Codice degli Appalti" s.m.i.;

con Determina Dirigenziale n. 2579/A1814B/2024 del 04/12/2024 è stata data comunicazione di avvio del procedimento, con contestuale convocazione della conferenza dei servizi semplificata e asincrona ai sensi degli articoli 14 e 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 38 del D.Lgs 36/2023 per l'individuazione delle condizioni per ottenere, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

con Determinazione Dirigenziale n. 2646 del 11/12/2024 è stato approvato l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all'invito a partecipare ad una procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di cui in premessa. Il medesimo avviso è stato pubblicato sulla piattaforma Sintel di Aria Lombardia Spa (Id procedura 194093629) per l'adesione da parte delle ditte interessate;

con Determinazione Dirigenziale n. 219 del 06/02/2025 si è conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi decisoria convocata in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi degli articoli 14 e 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. e art. 38 del D.Lgs 36/2023, relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica delle "Opere di regimazione idraulica del torrente Versa finalizzate alla mitigazione del rischio nel centro abitato di Asti" - codice intervento AT_A18_L213_23_001 - CUP J38H24000110001 ed è stato approvato il PFTE considerando le posizioni espresse dalle amministrazioni in conferenza dei servizi, con l'impegno di recepire e integrare il progetto esecutivo con le prescrizioni formulate dagli enti intervenuti;

con Determinazione Dirigenziale n. 264 del 13/02/2025, rettificata con D.D. n. 279 del 14/02/2025, è stato affidato, con RDO n. 4898139 – CIG: B53BA5E4AF, all'Ing. Marra Giovanni ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il servizio professionale di verifica del progetto esecutivo e supporto al fine della successiva validazione a cura del RUP, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023;

con Determinazione Dirigenziale n. 679 del 31/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo ed a contrarre con il seguente quadro economico:

PROGETTO ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
N.	Voci di riferimento	Importo
A1	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (compresi costi della manodopera)	€ 1 303 391,51
	Di cui costi della manodopera	€ 185 521,22
A2	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	€ 0,00

A3	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 32 947,29
A	TOTALE DEI LAVORI	€ 1 336 338,80
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
B1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 77.585,78
B2	Espropri – acquisizioni di aree, occupazione temporanea di cantiere	€ 24 869,99
B3	Prove di laboratorio/indagini	€ 9 000,00
B4	Indagini geotecniche in situ	€ 0,00
B5	Rilievi	€ 1 073,38
B6	Spese tecniche di progettazione	€ 37 340,26
B7	Spese tecniche di direzione lavori	€ 0,00
B8	Spese tecniche di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	€ 20 085,56
B9	Spese tecniche di frazionamento	€ 0,00
B10	Spese tecniche progettazione geologica-relazione geologica	€ 0,00
B11	Spese tecniche progettazione idraulica-relazione idraulica	€ 753,20
B12	Spese tecniche archeologiche	€ 753,20
B13	Spese tecniche - collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00
B14	Spese tecniche - collaudo strutturale in corso d'opera	€ 0,00
B15a)	Art.45 c.3, d.lgs. 36/2023 – 80% del 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 21 381,42
B15b)	Art. 45 c.5, d.lgs. 36/2023 – 20% del 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 5.345,36
B16	Consulenze specialistiche	€ 0,00
B17	Altre spese tecniche (VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO)	€ 5 630,33
B18	Imprevisti comma 2, art. 5, allegato I.7 Dlgs 36/2023	€ 70 013,83
B19	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 2, c. 4, d.lgs. 36/2023)	€ 4 993,99
B20	Spese per pubblicità	€ 0,00
B21	Contributo ANAC	€ 695,00
B22	Spese per procedure autorizzative	€ 0,00
B23	IVA lavori (voci del quadro A1, A2, A3 e B1,B3,B4)	€ 313.043,41
B24	IVA spese tecniche (voci del quadro B5,B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16, B17,B25)	€ 15 017,50
B25	Oneri contributivi sulle spese tecniche	€ 2 625,44
B26	Altro (Accantonamenti)	€ 53 453,55
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 663 661,20
C	IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA DEI LAVORI	€ 2 000 000,00

Dato atto che in data 17/12/2025 è stato pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Piemonte e sul portale Sintel di Aria Lombardia S.p.A. l'avviso di manifestazione d'interesse al fine di raccogliere manifestazioni alla partecipazione a successiva gara a procedere da parte di O.E. in possesso dei requisiti

richiesti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n.36/2023, che prevede la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14;

Preso atto del numero di manifestazioni di interesse pervenute, della documentazione prodotta dalle ditte e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, si è ritenuto opportuno redigere apposito elenco al fine di invitare i primi 20 operatori economici che hanno soddisfatto i requisiti richiesti;

Preso atto che la gara è stata gestita tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale www.acquistiinrete.it – MePA e che gli O.E. dovevano essere iscritti, al momento di avvio della procedura negoziata, sulla piattaforma;

Rilevato che nell'elenco stilato sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute sulla piattaforma Sintel, un O.E. è risultato non accreditato alla piattaforma MePA al momento dell'avvio della procedura negoziata e pertanto si è proceduto allo scorrimento della graduatoria al fine di raggiungere le 20 ditte rispondenti ai criteri richiesti e pertanto gli O.E. individuati sono risultati i seguenti:

Progressivo	Ditta	Numero protocollo informatico	Note
1	TMG S.P.A.	1737625202274	
2	BETTINESCHI S.R.L.	1734604284685	
3	COSTRUZIONI CERRI S.R.L.	1734534803868	
4	CI.MO.TER S.R.L.	1737620391273	
5	CO.VE.MA S.R.L.	1737711087951	
6	ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.	1737565310296	
7	CO.S.PE.F. S.R.L. A SOCIO UNICO	1734543087614	
8	IMPRESA COGNI S.P.A.	1736937604350	
9	CONSORZIO CONCOS SOC. COOP.	1734607963288	
10	CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L.	1737725316316	
11	GIUDICI S.P.A.	1737614645922	
12	F.LLI DE PRA S.p.A.	1735906869341	
13	IMPRESA EDILE FRANCO S.R.L. - UNIPERSONALE	1737714322163	
14	BARRI MARINO DI BARRI SILVANO	1734604721139	
15	ADRIACOS S.P.A. SOCIETA' DI BENEFIT	1737360649178	
16	TERRA.CON S.R.L.	1737710613254	
17	NEOCOS S.R.L.	1736421820899	
18	VITTADELLO S.P.A.	1736877320208	Non presente su MePA alla data del 31/03/2025



19	SOMOTER S.R.L.	1734597085480	
20	COLOMBO SEVERO & C. S.R.L.	1736859903458	
21	VALLOGGIA F.LLI S.R.L.	1737715864388	Scorrimento della graduatoria

Dato atto che in data 31/03/2025 con R.d.O n. 4975353, con scadenza 18/04/2025 ore 18:00, è stata pubblicata in MEPA la gara, con il metodo della procedura negoziata, per l'affidamento delle Opere di regimazione idraulica del torrente Versa finalizzate alla mitigazione del rischio nel centro abitato di Asti" codice intervento AT_A18_L213_23_001 - CUP J38H24000110001 – CIG B6456BCEC3, attraverso una RDO semplice, unico lotto, con criterio prezzo più basso, per un importo complessivo dei lavori di *Euro 1.336.338,80* dei quali *euro 32.947,29 per oneri della sicurezza* ed *euro 185.521,22 per costi della manodopera* entrambi questi ultimi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e importo soggetto a ribasso Euro 1.117.870,29;

Considerato che alla R.d.O. sopra menzionata sono stati invitati i 20 operatori economici iscritti nell'elenco indicato che presentavano i requisiti richiesti e l'accreditamento alla piattaforma M.e.PA.;

Visto che alla procedura, come da piattaforma MePA., hanno preso parte e sono stati ammessi i 14 Operatori Economici di seguito elencati:

TMG S.P.A.
COSTRUZIONI CERRI S.R.L.
CI.MO.TER S.R.L.
CO.VE.MA S.R.L.
ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.
CO.S.PE.F. S.R.L. A SOCIO UNICO
CONSORZIO CONCOS SOC. COOP.
IMPRESA EDILE FRANCO S.R.L. - UNIPERSONALE
BARRI MARINO DI BARRI SILVANO
ADRIACOS S.P.A. SOCIETA' DI BENEFIT
TERRA.CON S.R.L.
NEOCOS S.R.L.
SOMOTER S.R.L.
COLOMBO SEVERO & C. S.R.L.

Preso atto che in esito alla gara di cui sopra, ed in applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso a norma dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 con applicazione dell' "Esclusione automatica delle offerte anomale" a norma dell'art. 54, comma 1, visto che il numero di partecipanti ammessi è stato di n. 14, è stata calcolata la soglia di anomalia con "Metodo A – Criterio B" art.54 c.2 D.Lgs. 36/2023 ALL II.2, pari a 21,2664%, ed è stata applicata l'esclusione automatica per nr. 03 (tre) offerte superiori alla soglia, motivo per cui è risultata la migliore offerta pari a 20,88% (venti virgola ottantotto per cento), presentata dalla ditta CONSORZIO CON.CO.S SOC. COOP. SOCIETA' BENEFIT con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in Via Emilia n. 3009/D - Partita IVA 04001290404;

Ritenuto, all'esito di quanto sopra premesso, di procedere all'approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto) e alla contestuale aggiudicazione in favore della ditta CONSORZIO CON.CO.S SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Santarcangelo di

Romagna (RN) in Via Emilia n. 3009/D - Partita IVA 04001290404;

Visto che in data 24/04/2025 il RUP ha proceduto alla verifica del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico circa i requisiti dichiarati in sede di gara, con esito positivo;

Preso atto che a fronte delle verifiche di cui sopra è possibile procedere con l'aggiudicazione efficace nei confronti della ditta CONSORZIO CON.CO.S SOCIETA' COOPERATIVA SOCIETA' BENEFIT con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in Via Emilia n. 3009/D- P. IVA 04001290404 - per l'importo di Euro 884.458,97 al netto del ribasso del 20,88% sull'importo a base d'asta di Euro 1.117.870,29, oltre agli oneri della sicurezza pari Euro 32.947,29 e costo della mano d'opera, al netto delle spese generali e dell'utile dell'impresa, pari a Euro 185.521,22, per un totale complessivo di Euro 1.102.927,48, al fine di provvedere alla richiesta della documentazione necessaria per la stipula del contratto d'appalto che dovrà avvenire entro il 26/05/2025;

Ritenuto, pertanto, di far fronte alla spesa sul bilancio finanziario gestionale 2025-2027 mediante riduzione delle seguenti prenotazioni di impegno, assunte con la D.D. n.863/A1814B/2024 del 18/04/2024, e contestuale impegno della somma complessiva di euro 1.345.571,53 o.f.i. (di cui euro € 1.102.927,48 per lavori € 242.644,05 per IVA 22%) a favore della ditta CONSORZIO CON.CO.S SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in Via Emilia n. 3009/D- P. IVA 04001290404 - (Cod. Sogg. 392759) sui capitoli e per i seguenti importi:

- Cap. 200638/2025 € 900.000,00 mediante riduzione della prenotazione n. 2025/1430;
- Cap. 200638/2026 € 445.571,53 mediante riduzione della prenotazione n. 2026/297;

Preso atto che è stato acquisito il codice identificativo di gara CIG B6456BCEC3 e che, ai sensi della deliberazione ANAC n.598 del 30/12/2024, è dovuto il contributo da parte della Stazione Appaltante, pertanto, è necessario impegnare la somma di € 660,00, a favore di ANAC (Cod. Sogg. 297876), cap. 200638/2025 mediante riduzione della prenotazione n. 2025/1430;

Visto, inoltre, che l'appaltatore designato CONSORZIO CON.CO.S.SOC. COOP. SOCIETA' BENEFIT ha indicato all'atto dell'offerta, di concorrere per la ditta consorziata ETS - ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. con sede in Gossolengo (PC) in località Cà Trebbia, Partita IVA 01413200336;

Rilevato che l'appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato l'intenzione di subappaltare parte dei lavori (49,99%) ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023;

Rilevato che il contratto di appalto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;

Preso atto che il RUP, firmatario del presente atto, non ha alcuna causa di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 né l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 "Nuovo Codice degli Appalti";
- D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- La D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- L'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Legge 11 settembre 2020 n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L.R. 14 ottobre 2014 n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 11-739/2025 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 Aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- L.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 82 del 07 Marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Linee guida ANAC in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture;
- Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

- D.G.R. n. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.";

DETERMINA

per le ragioni espresse in premessa:

- a. di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria allegato 1 al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- b. di prendere atto delle risultanze delle verifiche dei requisiti in sede di gara e di approvare ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 l'aggiudicazione efficace nei confronti della ditta CONSORZIO CON.CO.S SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in Via Emilia n. 3009/D - Partita IVA 04001290404 - per l'importo di Euro 884.458,97 al netto del ribasso del 20,88% sull'importo a base d'asta di Euro 1.117.870,29, oltre agli oneri della sicurezza pari Euro 32.947,29 e costo della mano d'opera, al netto delle spese generali e dell'utile dell'impresa, pari a Euro 185.521,22, per un totale complessivo di Euro 1.102.927,48 la cui offerta è ritenuta congrua e conveniente;
- c. di rimodulare in relazione all'avvenuta aggiudicazione dei lavori il quadro economico del progetto esecutivo di euro 2.000.000 e di approvare il seguente nuovo quadro economico aggiornato:

PROGETTO ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI AGGIORNATO		
N.	Voci di riferimento	Importo
A1	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (compresi costi della manodopera)	€ 1.069.980,19
	Di cui costi della manodopera	€ 185 521,22
A2	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	€ 0,00
A3	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 32 947,29
A	TOTALE DEI LAVORI	€ 1.102.927,48
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
B1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 77.585,78
B2	Espropri – acquisizioni di aree, occupazione temporanea di cantiere	€ 24 869,99
B3	Prove di laboratorio/indagini	€ 20.000,00
B4	Indagini geotecniche in situ	€ 0,00
B5	Rilievi	€ 1 073,38
B6	Spese tecniche di progettazione	€ 37 340,26
B7	Spese tecniche di direzione lavori	€ 0,00
B8	Spese tecniche di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione	€ 20 085,56

B9	Spese tecniche di frazionamento	€ 0,00
B10	Spese tecniche progettazione geologica-relazione geologica	€ 0,00
B11	Spese tecniche progettazione idraulica-relazione idraulica	€ 753,20
B12	Spese tecniche archeologiche	€ 753,20
B13	Spese tecniche - collaudo tecnico amministrativo	€ 3.936,00
B14	Spese tecniche - collaudo strutturale in corso d'opera	€ 0,00
B15a)	Art.45 c.3, d.lgs. 36/2023 – 80% del 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 21 381,42
B15b)	Art. 45 c.5, d.lgs. 36/2023 – 20% del 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 5.345,36
B16	Consulenze specialistiche	€ 0,00
B17	Altre spese tecniche (VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO)	€ 5 630,33
B18	Imprevisti comma 2, art. 5, allegato I.7 Dlgs 36/2023	€ 337.419,64
B19	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 2, c. 4, d.lgs. 36/2023)	€ 4 993,99
B20	Spese per pubblicità	€ 0,00
B21	Contributo ANAC	€ 695,00
B22	Spese per procedure autorizzative	€ 0,00
B23	IVA lavori (voci del quadro A1, A2, A3 e B1,B3,B4)	€ 264.112,92
B24	IVA spese tecniche (voci del quadro B5,B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16, B17,B25)	€ 15.017,50
B25	Oneri contributivi sulle spese tecniche	€ 2.625,44
B26	Altro (Accantonamenti)	€ 53 453,55
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 897.072,52
C	IMPORTO TOTALE DELLA PERIZIA DEI LAVORI	€ 2 000 000,00

d. di richiedere alla ditta CONSORZIO CON.CO.S SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in Via Emilia n. 3009/D – Partita IVA 04001290404 - la documentazione e le polizze assicurative necessarie alla stipula del contratto;

e. di approvare la bozza di contratto allegato 2 al presente atto come parte integrante e sostanziale;

f. di dare atto che alla presente aggiudicazione per la stipula del contratto non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 55 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

g. di dare atto che il contratto si stipulerà in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con scrittura privata ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

h. di stabilire che il contratto d'appalto dovrà essere stipulato entro il 26/05/2025;

i. di versare il contributo Euro 660,00 ad ANAC.

Di impegnare la somma complessiva di euro 1.345.571,53 o.f.i. (di cui euro € 1.102.927,48 per lavori, € 242.644,05 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi del

D.P.R. 633/1972 s.m.i.) a favore ditta CONSORZIO CON.CO.S SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in Via Emilia n. 3009/D - P. IVA 04001290404 - (Cod. Sogg. 392759) sui capitoli e per gli importi come di seguito indicato:

- Cap. 200638/2025 € 900.000,00 mediante riduzione della prenotazione n. 2025/1430;
- Cap. 200638/2026 € 445.571,53 mediante riduzione della prenotazione n. 2026/297;

Di impegnare la somma di € 660,00 a favore di ANAC (Cod. Sogg. 297876) sul cap. 200638/2025 mediante riduzione della prenotazione n. 2025/1430.

le transazioni elementari relative ai sopra elencati impegni sono rappresentate nell'appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli artt. 23 comma 1 lettera b) e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Dati Amministrazione trasparente:

Beneficiario: CONSORZIO CON.CO.S SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in Via Emilia n. 3009/D - Partita IVA 04001290404 ;

Importo: Euro 1.345.571,53 oneri inclusi;

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Davide Mussa

Modalità di individuazione del Beneficiario: affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 36/2023.

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALL_1_VERBALE_AGGIUDICAZIONE_MEPA_22042025.pdf
2. ALL_2_-_SCHEMA_CONTRATTO_VERSA.odt.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO DD 948/A1814B/2025 DEL 14/05/2025

Modifica N.: 2025/1430/2 della prenotazione 2025/1430

Descrizione: CODICE INTERVENTO AT_A18_L213_23_001 - OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE VERSA FINALIZZATE ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO NEL CENTRO ABITATO DI ASTI" - CUP J38H24000110001 - CIG B6456BCEC3: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.

Importo riduzione/aumento (€): -900.000,00

Importo iniziale (€): 966.870,07

Importo finale (€): 59.066,31

Cap.: 200638 / 2025 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (ART.1, COMMI DA 464 A 468, LEGGE 213/2023)

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

CUP: J38H24000110001

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche

COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 11 - Soccorso civile

Programma: Cod. 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO DD 948/A1814B/2025 DEL 14/05/2025

Modifica N.: 2025/1430/3 della prenotazione 2025/1430
Descrizione: LEGGE 213/2023, ARTICOLO 1, COMMI DA 464 E 468 - CODICE INTERVENTO AT_A18_L213_23_001 - OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE VERSA FINALIZZATE ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO NEL CENTRO ABITATO DI ASTI" - CUP J38H24000110001

Importo riduzione/aumento (€): -660,00

Importo iniziale (€): 966.870,07

Importo finale (€): 59.066,31

Cap.: 200638 / 2025 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (ART.1, COMMI DA 464 A 468, LEGGE 213/2023)

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

CUP: J38H24000110001

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche

COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 11 - Soccorso civile

Programma: Cod. 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali

Impegno N.: 2025/21916

Descrizione: AT_A18_L213_23_001. CUP J38H24000110001 - OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL T. VERSA FINALIZZATE ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO NEL CENTRO ABITATO DI ASTI - AGGIUDICAZIONE LAVORI.

Importo (€): 900.000,00

Cap.: 200638 / 2025 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (ART.1, COMMI DA 464 A 468, LEGGE 213/2023)

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

CIG: B6456BCEC3

CUP: J38H24000110001

Soggetto: Cod. 392759

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche

COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 11 - Soccorso civile

Programma: Cod. 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO DD 948/A1814B/2025 DEL 14/05/2025

Impegno N.: 2025/21924
 Descrizione: CONTRIBUTO ANAC
 Importo (€): 660,00
 Cap.: 200638 / 2025 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (ART.1, COMMI DA 464 A 468, LEGGE 213/2023)
 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
 CIG: B6456BCEC3
 CUP: J38H24000110001
 Soggetto: Cod. 297876
 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche
 COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio
 Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
 Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
 Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
 Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
 Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
 Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
 Missione: Cod. 11 - Soccorso civile
 Programma: Cod. 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali

Modifica N.: 2025/297/1 della prenotazione 2026/297
 Descrizione: CODICE INTERVENTO AT_A18_L213_23_001 - OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE VERSA FINALIZZATE ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO NEL CENTRO ABITATO DI ASTI" - CUP J38H24000110001 - CIG B6456BCEC3: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
 Importo riduzione/aumento (€): -445.571,53
 Importo iniziale (€): 871.523,70
 Importo finale (€): 425.952,17
 Cap.: 200638 / 2025 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (ART.1, COMMI DA 464 A 468, LEGGE 213/2023)
 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
 Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
 CUP: J38H24000110001
 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche
 COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio
 Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
 Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
 Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
 Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
 Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
 Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
 Missione: Cod. 11 - Soccorso civile
 Programma: Cod. 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO DD 948/A1814B/2025 DEL 14/05/2025

Impegno N.: 2026/2481

Descrizione: AT_A18_L213_23_001. CUP J38H24000110001 - OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL T. VERSA FINALIZZATE ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO NEL CENTRO ABITATO DI ASTI - AGGIUDICAZIONE LAVORI

Importo (€): 445.571,53

Cap.: 200638 / 2026 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (ART.1, COMMI DA 464 A 468, LEGGE 213/2023)

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

CIG: B6456BCEC3

CUP: J38H24000110001

Soggetto: Cod. 392759

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche

COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 11 - Soccorso civile

Programma: Cod. 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali