




istituto per
le piante da legno
e l'ambiente ipla spa
società controllata dalla Regione Piemonte

Prot. n° 107 del 09/05/2025



REGIONE
PIEMONTE

DIREZIONE A1600A: AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

SETTORE A1614A: FORESTE

ASSISTENZA TECNICA CSR

Anni 2025 – 2028

PROGETTO COMPLESSIVO AFFIDATO CON DUE INCARICHI

2025 – 2026

2027 - 2028

Importo complessivo € 499.777,56 o.f.i.

di cui

anno 2025: € 240.355,21

anno 2026: € 137.248,38

anno 2027: € 67.464,38

anno 2028: € 54.709,59

Torino, maggio 2025



istituto per
le piante da legno
e l'ambiente ipla spa
società controllata dalla Regione Piemonte

1. OBIETTIVI DEL PROGETTO

Regione Piemonte, in attuazione dei PSR delle precedenti programmazioni, ha strutturato nel tempo un sistema di assistenza tecnica e amministrativa in campo forestale, agricolo e ambientale finalizzato a rispondere alle esigenze di diverse competenze tecniche che l'ottimale attuazione dei fondi strutturali richiedono. Tale attività si è sviluppata in questi anni con l'attuazione di singoli progetti di assistenza, gestiti autonomamente da funzionari regionali e tecnici IPLA, riferiti a singole Misure e/o operazioni.

In attuazione del Complemento di Sviluppo Rurale 2023 – 2027 (CSR 23-27) della Regione Piemonte, la presente proposta prevede un progetto unico, che assembla le diverse attività previste per i numerosi Interventi, ripartiti per operazione, anno e tipologia di servizio richiesto.

Il tutto avrà un coordinamento centralizzato che, prevedendo una rendicontazione periodica delle attività svolte, consenta un'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, evitando anche possibili sovrapposizioni di finanziamenti e attività.

Il sistema di assistenza tecnica individuato prevede procedure e modalità di comunicazione che miglioreranno, nel complesso, il servizio reso, garantendo una maggiore continuità alle iniziative progettate su specifiche esigenze dei diversi Settori regionali cointeressati.

La presente proposta mira ad assicurare ai Settori coinvolti della Direzione A1600A la necessaria assistenza alla ottimale attuazione del CSR 2023-27.

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E DELLE AZIONI

La presente proposta si compone di un'unica azione denominata "**ASSISTENZA TECNICA CSR 2023-2027**", che prevede l'effettuazione di differenti tipologie di attività, dettagliate e quantificate in termini di impegno/uomo per anno e riferite ai singoli interventi del CSR 23-27.

La raccolta e l'analisi delle esigenze di supporto sono state svolte dalla Struttura XST034 – Attuazione di misure per il coordinamento programmatico-legislativo dei settori con competenze forestali, mediante il coinvolgimento dei seguenti Settori della Direzione 16:

- A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali
- A1614A – Foreste
- A1615A – Sviluppo della Montagna
- A1617A - Tecnico Piemonte Nord
- A1618A - Tecnico Piemonte Sud

Le prestazioni di servizio si svolgeranno mediante il coinvolgimento del personale tecnico IPLA, in relazione alla propria formazione ed esperienza maturata negli anni nelle singole tematiche, operando presso la sede dell'Istituto, il Settore di riferimento e sul territorio; le attività potranno essere svolte, in parte, presso le sedi di Regione Piemonte, per poter visionare documenti e



istituto per
le piante da legno
e l'ambiente ipla spa
società controllata dalla Regione Piemonte

supportare la gestione tecnico amministrativa e documentale, utilizzando i supporti gestionali e le procedure in uso.

Il personale IPLA, in relazione ai carichi di lavoro e alle tipologie di attività richieste, sarà integrato ricorrendo a consulenze professionali, anche specialistiche. Le esternalizzazioni saranno attivate con procedure a evidenza pubblica, ponendo attenzione a evitare situazioni di conflitto di interesse, e saranno monitorate e validate dai referenti IPLA.

L'attività dell'IPLA sarà svolta in stretto contatto con i referenti regionali. Il coordinamento complessivo delle attività avverrà fra il responsabile di progetto IPLA, che presiederà le attività e le risorse utilizzate dai colleghi incaricati per ciascun Intervento, e il referente di progetto della Struttura XST034 (DEC).

Le attività dell'IPLA saranno inoltre svolte rispettando gli obblighi stabiliti nell'Allegato 1 – Sez. D.1 del Reg. Delegato (UE) 2022/127 della Commissione, con particolare riferimento alla separazione delle funzioni, al conflitto di interessi, alla descrizione delle mansioni per ogni funzionario e alla tracciabilità del lavoro svolto da ciascun incaricato.

Di seguito si riporta per ciascun Intervento il dettaglio delle attività previste con indicazioni dell'impegno in termini di lavoro, risorse economiche e il relativo cronoprogramma.

- supporto ideazione/redazione contenuti tecnici bandi;
- rilievo GPS delle superfici interessate dall'intervento;
- partecipazione a commissioni in fase di ammissibilità/ammissione;
- gestione autonoma istruttorie (tutte le fasi), con firma dei verbali;
- supporto istruttorie: analisi documentazione tecnica (ambito forestale/ambientale);
- supporto istruttorie: controlli in loco, in situ, ex-post (compreso ex-post 14-22);
- supporto alla presentazione domande/rendicontazione attività domande a titolarità regionale.



**istituto per
le piante da legno
e l'ambiente ipla spa**
società controllata dalla Regione Piemonte

L'IPLA fornirà l'assistenza tecnica per l'attuazione dei seguenti interventi:

Intervento	Nome intervento	Settore	Nome settore
SRA27	Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima	A1614A	Foreste
SRA28	Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agro-forestali	A1614A	
SRA31	Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali	A1614A	
SRC02	Pagamento compensativo per zone forestali natura 2000	A1614A A1618A	
SRD04_A	Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale: salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità	A1601C	Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali
SRD05	Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agro-forestali su terreni agricoli	A1614A	Foreste
		A1617A	Tecnico Piemonte Nord
		A1618A	Tecnico Piemonte Sud
SRD07_6	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo	A1614A	Foreste
SRD08_1	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo	A1618A	Tecnico Piemonte Sud
SRD12	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste	A1614A	Foreste
SRD12		A1618A	Tecnico Piemonte Sud
SRD15_2	Investimenti forestali produttivi – Tipologia “Vivaistica forestale”	A1614A	Foreste
		A1618A	Tecnico Piemonte Sud
SRG08	Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione	A1614A	Foreste
		A1618A	Tecnico Piemonte Sud
SRH03	Formazione degli imprenditori agricoli e forestali	A1614A	Foreste
SRH04	Azioni di informazione	A1614A	
SRH05	Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali	A1614A	

I riferimenti operativi per l'attuazione del progetto saranno figure professionali di IPLA, già coinvolte e formate nelle precedenti attività inerenti allo Sviluppo Rurale.

Si segnala comunque che, dato l'elevato numero di azioni richieste e la complessità dei diversi interventi, nonostante la ripartizione delle spese e delle attività sia stata ipotizzata preventivamente



istituto per
le piante da legno
e l'ambiente ipla spa
società controllata dalla Regione Piemonte

con la massima accuratezza possibile, situazioni non preventivabili a priori, quali ad esempio esigenze specifiche dei Settori referenti, numero di pratiche da collaborare ai istruire diverso dal preventivato, potrebbero richiedere soluzioni differenti o una revisione delle allocazioni di parte delle risorse inizialmente distribuite tra i diversi Interventi.

Eventuali modifiche saranno preventivamente concordate con la Struttura referente, d'intesa con i funzionari referenti dell'Intervento, senza compromettere o modificare gli obiettivi del progetto, l'efficacia e la continuità dell'assistenza tecnica richiesta, e gli oneri totali.

Tenuto conto:

- della necessità di assicurare continuità operativa ai Settori coinvolti per i singoli interventi del CSR 2023-27,
- della diversa programmazione temporale degli interventi interessati,
- della diversa stagionalità delle attività richieste,
- delle diverse figure professionali, dipendenti e non, coinvolte,

L'IPLA si rende disponibile a fornire l'assistenza tecnica in modo continuativo per le annualità 2025 - 2028 su richieste di supporto formulate dalla Struttura XST034; non si è in grado, allo stato dell'arte attuale, di esporre un cronoprogramma di dettaglio.

Il servizio prevede la messa a disposizione di un numero complessivo di circa 726 giornate-uomo di erogazione del servizio inerente all'assistenza tecnica.

Il coordinamento del progetto prevede le attività di organizzazione generale e di supporto ai colleghi incaricati per i singoli Interventi del CSR 23-27, la gestione dei rapporti con i consulenti coinvolti e l'espletamento di tutte le pratiche connesse, la registrazione delle attività di erogazione svolte, la loro rendicontazione, la partecipazione a incontri di coordinamento e gestione delle attività previste e delle loro eventuali modifiche. Le risorse per tale necessaria attività trasversale sono da considerarsi quota parte di quelle stanziare per le singole attività.

Il calcolo delle giornate di dipendente IPLA è stato effettuato a partire dalle ore di assistenza preventivate da Regione, considerando una durata della giornata media IPLA di 7,6 h, come da contratto aziendale (38 h settimanali ripartite su 5 giorni lavorativi).

Le attività saranno condotte secondo priorità indicate dalla Regione Piemonte.

Di seguito viene sintetizzata la ripartizione delle giornate uomo per singola annualità, relativo allo svolgimento delle attività tecniche e del loro coordinamento.

Arrivo: AOO A1600A N. Prot. 00072260 del 09/05/2025
r_piemon - Rep. DD-A16 09/05/2025 09:03:35
Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Enrico Gallo



Annualità	TOTALE ATTIVITA' INTERVENTI
	giorni / uomo
TOTALE 2025	340,80
TOTALE 2026	202,16
TOTALE 2027	99,59
TOTALE 2028	83,11
TOTALE 2025-28	725,66

3. SINTESI DELLE ATTIVITA' E VALORIZZAZIONE ECONOMICA

Al fine di preventivare i costi delle attività previste, considerando la variabilità delle competenze coinvolte, si è stimata una ripartizione, per ciascuna attività, fra le figure professionali di IPLA, cui corrispondono importi giornalieri diversi. Tale ripartizione permette di determinare il costo delle giornate di erogazione del servizio, incluso il coordinamento.

Per quanto concerne la stima dell'importo da attribuire alle spese di trasferta, è stato quantificato in una percentuale del 3% del valore delle attività tecniche.

Il progetto verrà affidato attraverso due incarichi distinti, riferiti rispettivamente alle annualità 2025-2026 e 2027-2028.

A fronte del servizio, la Regione Piemonte, Settore Foreste, in qualità di RUP, corrisponderà a IPLA la somma complessiva di € 499.777,56 (oneri fiscali inclusi), a riconoscimento dell'impiego di personale interno, delle consulenze esterne, di materiale di consumo, spese per trasferte, sopralluoghi e rilievi e ogni altro onere si renda necessario alla realizzazione del progetto.

L'erogazione del corrispettivo sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura con le seguenti modalità:



**istituto per
le piante da legno
e l'ambiente ipla spa**
società controllata dalla Regione Piemonte

1. acconto del 50% rispetto al valore della singola annualità, al raggiungimento del 50% delle attività previste; si ipotizza di raggiungere questo avanzamento nel terzo quadrimestre di ciascuna annualità;
2. saldo (restante 50%), dietro presentazione di un rendiconto finale, al termine delle attività relative a ciascuna annualità.

I pagamenti saranno erogati a seguito di presentazione di fattura, recante l'indicazione della prestazione cui essa è riferita e le coordinate bancarie, intestata a: Settore Foreste - Regione Piemonte – Direzione Energia, Ambiente e Territorio, secondo le indicazioni che saranno trasmesse da Regione Piemonte.

Il pagamento presuppone la validazione del Servizio da parte della Struttura XST034 (DEC).

Di seguito si riporta una tabella di sintesi degli oneri complessivi del progetto, ripartiti per singola annualità.

Annualità	TOTALE ATTIVITA' INTERVENTI	SPESE DI TRASFERTA (3% oneri attività tecniche)	TOTALE ATTIVITA'			
	€ IVA esclusa	€ IVA esclusa	IVA esclusa	€ IVA 22%	€ IVA inclusa	
TOTALE 2025	191.274,24	5.738,23	197.012,46	43.342,74	240.355,21	
TOTALE 2026	109.222,01	3.276,66	112.498,67	24.749,71	137.248,38	
TOTALE 2027	53.688,03	1.610,64	55.298,67	12.165,71	67.464,38	
TOTALE 2028	43.537,79	1.306,13	44.843,92	9.865,66	54.709,59	
TOTALE 2025-28	397.722,07	11.931,66	409.653,73	90.123,82	499.777,56	

Nell'Allegato 1 si riporta il dettaglio delle spese stimate per quadrimestre per le due prime annualità, 2025 e 2026.



istituto per
le piante da legno
e l'ambiente ipla spa
società controllata dalla Regione Piemonte

4. CRONOPROGRAMMA E SCADENZE

La distribuzione temporale delle attività e delle relative risorse economiche prevista per le annualità 2025 e 2026 è riportata nelle rispettive tabelle dell'Allegato 2 al presente documento.

Per sopravvenute esigenze di progetto al momento non preventivabili, la Regione potrà chiedere all'IPLA una variazione dei tempi e/o delle modalità di esecuzione dell'incarico, da realizzarsi nei limiti delle risorse disponibili.

5. RISULTATI

I risultati delle attività previste, nonché il materiale predisposto per la loro realizzazione, saranno di proprietà della Regione Piemonte, ivi compresi eventuali atti e materiale audio e video che, se prodotti, verranno messi a disposizione dei soggetti interessati a usufruirne, nei termini e alle condizioni fissate dalla Regione stessa. La riproduzione parziale o totale dei testi e delle immagini dovrà essere autorizzata.

6. VARIAZIONI

Considerata la complessità del progetto, la durata temporale e l'elevato numero di Interventi da gestire, si prevede la possibilità di effettuare eventuali spostamenti di risorse, sia a livello temporale, sia a livello di attività (Interventi) che si riterranno necessari per il migliore espletamento delle attività previste.

Ogni variazione dovrà essere preventivamente concordata e condivisa con la Struttura di coordinamento della Regione Piemonte, sentiti i Settori coinvolti.

Allegato 1

Anno 2025	voci	quantità gg.	costo giornaliero IVA esclusa	Totale IVA esclusa	av. stima Q1	Importo Q1 IVA esclusa	av. stima Q2	Importo Q2 IVA esclusa	av. stima Q3	Importo Q3 IVA esclusa	Totale IVA inclusa
Allegato 1	responsabile di struttura	77,62	€ 800,00	€ 62.094,74	0%	€ 0,00	40%	€ 24.837,89	60%	€ 37.256,84	€ 75.755,58
	resp. di servizio / ricercatore esperto	84,41	€ 650,00	€ 54.868,55		€ 0,00		€ 21.947,42		€ 32.921,13	€ 66.939,63
	ricercatore	89,80	€ 560,00	€ 50.289,47		€ 0,00		€ 20.115,79		€ 30.173,68	€ 61.353,16
	tecnico		€ 450,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
105229	incidenza spese personale IPLA	252	85%	€ 167.252,76	0%	€ 0,00	85%	€ 66.901,11	85%	€ 100.351,66	€ 204.048,37
	servizi esterni			€ 24.021,47	0%	€ 0,00	40%	€ 11.903,88	60%	€ 17.855,82	€ 29.306,20
	acquisti e forniture			€ 0,00							€ 0,00
	spese di trasferta			€ 5.738,23							€ 7.000,64
	incidenza altre spese		15%	€ 29.759,70	0%	€ 0,00	15%	€ 11.903,88	15%	€ 17.855,82	€ 36.306,83
	TOTALE anno 2025	UCS	€ 664,14	€ 197.012,46	0%	€ 0,00	40%	€ 78.804,99	60%	€ 118.207,48	€ 240.355,21
	TOTALE 2025			€ 197.012,46	0%	€ 0,00	40%	€ 78.804,99	60%	€ 118.207,48	240.355,21

Allegato 2

Anno 2026	voci	quantità gg.	costo giornaliero IVA esclusa	Totale IVA esclusa	av. stima Q1	Importo Q1 IVA esclusa	av. stima Q2	Importo Q2 IVA esclusa	av. stima Q3	Importo Q3 IVA esclusa	Totale IVA inclusa
Allegato 1	responsabile di struttura	37,70	€ 800,00	€ 30.163,16	35%	€ 10.557,11	30%	€ 9.048,95	35%	€ 10.557,11	€ 36.799,05
	resp. di servizio / ricercatore esperto	46,44	€ 650,00	€ 30.183,09		€ 10.564,08		€ 9.054,93		€ 10.564,08	€ 36.823,37
	ricercatore	58,66	€ 560,00	€ 32.848,42		€ 11.496,95		€ 9.854,53		€ 11.496,95	€ 40.075,07
	tecnico		€ 450,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
105229	incidenza spese personale IPLA	143	83%	€ 93.194,67	83%	€ 32.618,13	83%	€ 27.958,40	83%	€ 32.618,13	€ 113.697,50
	servizi esterni			€ 16.027,34	35%	€ 6.756,40	30%	€ 5.791,20	35%	€ 6.756,40	€ 19.553,36
	acquisti e forniture			€ 0,00							€ 0,00
	spese di trasferta			€ 3.276,66							€ 3.997,53
	incidenza altre spese		17%	€ 19.304,00	17%	€ 6.756,40	17%	€ 5.791,20	17%	€ 6.756,40	€ 23.550,88
TOTALE anno 2026		UCS	€ 652,64	€ 112.498,67	35%	€ 39.374,54	30%	€ 33.749,60	35%	€ 39.374,54	€ 137.248,38
TOTALE 2025-2026				€ 309.511,14	13%	€ 39.374,54	36%	€ 112.554,59	51%	€ 157.582,01	€ 377.603,59

Allegato 2

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' COMMESSA

105229

					Quadrimestre 1				Quadrimestre 2				Quadrimestre 3			
					Q1		TOT. Cumulato		Q2		TOT. Cumulato		Q3		TOT. Cumulato	
avanzamento economico da preventivo					0%		0%		40%		40%		60%		100%	
avanzamento tecnico da preventivo					0%		0%		40%		40%		60%		100%	
Importo totale da fatturare		totale giorni ipla	UCS	Incidenza personale ipla su importo	gen-25	feb-25	mar-25	apr-25	mag-25	giu-25	lug-25	ago-25	set-25	ott-25	nov-25	dic-25
Anno 2025	€ 240.355,21	252	€ 664,14	85%				0%				40%				60%
obiettivi (se presenti)																
		50%	Acconto	€ 120.177,60									AC			
€ 240.355,21		50%	Saldo	€ 120.177,60												SA

Allegato 2					Quadrimestre 1				Quadrimestre 2				Quadrimestre 3			
CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' COMMESSA					Q1		TOT. Cumulato		Q2		TOT. Cumulato		Q3		TOT. Cumulato	
105229																
avanzamento economico da preventivo					35%		35%		30%		65%		35%		100%	
avanzamento tecnico da preventivo					35%		35%		30%		65%		35%		100%	
Importo totale da fatturare		totale giorni ipla	UCS	Incidenza personale ipla su importo	gen-26	feb-26	mar-26	apr-26	mag-26	giu-26	lug-26	ago-26	set-26	ott-26	nov-26	dic-26
Anno 2026	€ 137.248,38	143	€ 652,64	83%				0%				40%				60%
obiettivi (se presenti)																
		50%	Acconto	€ 68.624,19									AC			
	€ 137.248,38	50%	Saldo	€ 68.624,19												SA